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Situation de la mise en œuvre du PSRM au 26 Mars 2018, Atelier de Suivi 

 

Participants : 

 DRS : Dr Mamadou Kouyaté, Directeur Régional de la Santé / Mamou 

 Dr Abdoulaye Yansané , Pharmacien Inspecteur Régional / Mamou 

 Dr Yemaré Camara, Chargé de la Planification et de la Formation / DRS  

 Dr Sow Mamadou Dian, Point focal FBR à la DRS / Mamou 

 Dr Abdourhamane Diallo, Epidémiologiste ERARE à la DRS et Chef de Centre de Santé Poudrière / 

District de Santé Mamou  

 Dr Mariama Kankalabé Diallo, Directrice Préfectorale de la Santé Mamou 

 Dr Salifou Soumah, Directeur Préfectoral de la Santé Pita 

 Mr Denis Hounsinou, Responsible Administratif et financier / PSRM 

 Mr Corneille Tevi-Benissan , Responsible Personnel / PSRM 

 Dr David Yondo, Chef d’équipe 

 

Lieu : Bureaux de la GIZ à Mamou / Quartier Almamya 

 

Horaires : 10 h 12     - 16 h 22 : 

 

Présentation du Projet Santé Région Mamou  (PSRM): 

Le PSRM est un Projet du Ministère de la Santé / république de Guinée, accompagné sur les 

plans  

 Financier : Banque Mondiale (don à utiliser avant le 30 juin 2018 au plus tard) 

 Technique : GIZ InS 

 

Contexte : 

Après la crise de la maladie à virus Ebola, le système de santé s’est affaibli et nécessite un 

renforcement des structures déconcentrées et de soins primaires pour rétablir la confiance 

entre les usagers et les prestataires.  

En plus du souci de concentrer les efforts sur la prévention d’une éventuelle nouvelle 

épidémie, le Ministère de la santé (MS) souhaite  conforter les acquis et revigorer son système 

de santé. A cet effet, le Ministère de la Santé (MS) a produit en terme de stratégie son Plan 

National de Développement Sanitaire 2015 – 2024. Les plans triennaux d’opérationnalisation 

sont produits et mis en œuvre. 
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C’est dans ce cadre, que la Guinée a obtenu un Don de l’Association Internationale pour le 

Développement (AID/Banque Mondiale) pour la mise en œuvre d’un projet d’appui post-

Ebola à Mamou.  

Ce Projet dénommé « Projet Santé Région Mamou (PSRM) » a deux volets :  

- un volet « eau potable » confié à L’UNICEF 

- un volet  Santé communautaire confié La Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH / GIZ InS 

 pour opérationnalisation et accompagnement technique. 

Le volet communautaire du projet consiste en la fourniture des intrants indispensables pour 

soutenir les services de santé maternelle et infantile essentiels au niveau primaire dans la 

région de Mamou. 

Ces  intrants sont de trois ordres : 

Renforcer  

1. La disponibilité des médicaments 

2. La disponibilité du personnel de qualité au niveau primaire du système de santé 

3. Les capacités du Gouvernement à superviser le Système de Santé.  

 

Après 06 mois d’activités (depuis octobre 2017), l’atelier de suivi régional de la mise en 

œuvre du PSRM a eu lieu ce 26 Mars 2018. Cette importante activité se situe entre la revue 

1 qui a eu lieu le 1er Décembre 2017, et la Revue 2 Programmé pour se tenir d’ici au 15 Avril 

2018. 

La revue de la mise en œuvre des activités du PSRM est présentée sous forme d’un tableau 

de 04 colonnes qui présente : 

Colonne : les activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre du PSRM 

Colonne 2 : le niveau d’avancement atteint au 26 Mars 2018 

Colonne 3 : les particularités dans la mise en œuvre des activités et  

Colonne 4 : les conclusions et recommandations de l’atelier du 26 Mars 2018 sur le suivi de 

la mise en œuvre du PSRM.   
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

Octobre –Décembre 2017    

 Redimensionner / Recadrer le 

PSRM 

Mouture finale 

déposée le 28 

Décembre 2017 

 Revue 1 (1er Décembre 2017) à Mamou 

(DRS) a permis d’accélérer le 

redimensionnement / recadrage. La 

finalisation a été participative (DRS, DPS, 

UGP/MS, PSRM)   

 Rapport de démarrage validé 1ère 

Quinzaine de Janvier 2018 

  

 Production des TDR pour (i) le 

recrutement des Agents de santé 

et (ii) la confirmation des Agents 

communautaires en Relais 

communautaires  

Validé 1ere 

semaine de janvier 

2018 

  

Janvier 2018    

 Appel à Candidature  Terminé Le Lynx, Journal Officiel, Affichage à la DRS Mamou 

et dans les DPS des trois districts de santé (Dalaba, 

Mamou et Pita), les Radio communautaire, etc. 

 

 Séance de travail avec la Direction 

Générale de la PCG  à Conakry 

Début des échanges 

sur les prestations à 

fournir 

  Continuer à avancer avec la conclusion du 

contrat de prestations 

 Sensibiliser tous les acteurs sur l’importance de 

la sécurisation des médicaments une fois fournis 

par la DRS via la PCG 
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

 Atelier d’opérationnalisation du 

PSRM à Mamou  

Terminé  

(Janvier 2018) 

 Participation du Niveau Central (DNSF, 

Direction de la Promotion de la santé, BSD), du 

niveau régional et des Districts de santé 

  

Composante 1 : Renforcer la disponibilité des produits de 

SMNI et leurs approvisionnements au niveau primaire 

Indicateur : les ruptures de stock de 

Médicaments Essentiels de SMNI diminuent 

Cet Indicateur ne peut être calculé pour le 

moment ! 

1.1. Commander les médicaments Commande en 

cours 

 Médicaments essentiels Génériques OK 

 Consommables OK 

 Négociations en cours avec la PCG pour 

signature d’une convention  

  

1.2. Fournir les outils de gestion En cours  Le PSRM propose que cette fourniture soit ré 

examiner par la DRS et les DPS au regard de la 

pléthore (Quantité de diverses sources) que 

l’on retrouve sur le terrain, la non ou utilisation  

approximative, la charge de travail sous 

laquelle croupissent les chefs des centres de 

santé, etc.  

 Les Kits internet (avec un an d’abonnement) 

seront fournis dès que la formation est 

programmée pour DRS, DPS et CS   

 Formation sur utilisation d’ELMIS au niveau des 

Centres de Santé prévue en Mai 2018 

NB : les Centres de santé disposent déjà de 

Desktop et de l’énergie solaire (Dotation OMS)   

  

 BSD vient d’approvisionner pour test des outils 

pour la Santé Communautaire ! Mais ne sont pas 

pris en compte les carnets de santé, fiches CPN, 

Fiches PEV et Fiche PF (le bon modèle. 

Rapports SNIS envoyés par le BSD prennent en 

compte tous les aspects et la configuration  n’est 

pas encore terminée dans le DHIS2  

Les documents envoyés pour les Relais 

communautaires sont assez complexes pour 

leur niveau 

 Formation ELMIS prévue pour Avril 2018 pour les 

DPS et les responsables statistiques des 

hôpitaux et DPS, les pharmaciens des DPS et des 

Hôpitaux, et Point Focaux Paludisme (Par 

CHEMONICS)  

 Résolution :  

o Fournir les bons échantillons  

o Commander les outils prévus 
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

 

o Programmer la Formation d’ELMIS au 

niveau des Centres de Santé à la 

dernière semaine de Mai  

NB : Tenir compte du Ramadan !  

 

1.3 Fournir le petit équipement  aux 

centres de santé (prévue pour 

être financée par les Fonds 

additionnels) 

Activité 

suspendue 

 Les Fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du 

jour. 

Une ré-planification des activités du PSRM a 

néanmoins permis de retenir cette activité au 

regard de son importance. Notons que c’est 

cette activité qui a permis de recruter (au nom 

des communes) les biologistes et les  

Techniciens de Laboratoire) dans le cadre du 

projet 

Décision finale du Ministère de la santé 

toujours attendue après 03 semaines !   

 NB : Autorisation de d’acquisition suivant le 

gré à gré indispensable pour éviter les retards 

 

  

 La DRS et les DPS insistent auprès du Niveau 

Central (Ministère de la Santé) pour que cette 

activité soit rapidement confirmée et mise en 

œuvre à travers un gré à gré pour prendre en 

compte les délais ! 

  

1.4 . Fournir un Tricycle Ambulance 

par Centre de Santé 

En cours, 

Processus avancé 

 Marché octroyé 

 Fourniture dans 90 Jours (à compter du 26. 03. 

2018 

NB : Processus a été ralenti à cause de la 

situation sécuritaire à Conakry qui n’a pas 

permis au bureau GIZ de fonctionner 

 Continuer le processus et faire pression sur le 

fournisseur pour accélérer la fourniture des 

Tricycles ambulances avant la fermeture du 

Projet fixée au 30 juin 2018   
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

normalement, entrainant un retard de 04 

semaines  

 

 

Composante 2. : Améliorer disponibilité de ressources humaines qualifiées pour la santé  

Sous Composante 2.1. : Renforcer la disponibilité des 

agents de santé jouant le rôle d'agents de Santé 

Communautaire au niveau primaire 

Indicateur : 168 Agents de Santé sont recrutés et 

formés pour jouer le rôle d’Agents de Santé 

Communautaires 

 

Indicateur réalisé à 97, 61% 

2.1.1. Recruter les agents de santé selon 

les besoins 

Processus terminé  Commission Préfectorale et Décisions des 

Préfets effectives 

 Pénurie des Sages-femmes à : 

o Dalaba : 4/10  

o Mamou : 3/8 

o Pita : 10/12 

Pour compenser :   

o Dalaba : 04 ATS et 01 IDE 

o Mamou : 05 IDE 

o Pita : les 02 sages-Femmes manquantes 

ont été remplacées par 02 ATS après Avis 

de la DRS 

 Processus de recrutement satisfaisant. Toute 

fois la question de la pénurie des sages-femmes 

en périphérie devra faire l’objet d’une attention 

particulière  

 Les formateurs du Pool Régional de Mamou ont 

correctement rempli leur rôle avec abnégation 

et dévouement en plus d’un sens d’innovation et 

de critiques d’amélioration constructives. 

 NB : la méthodologie de formation a consisté en 

une interaction entre participant, des 

simulations, des projections de films (causerie 

éducative et visites à domicile réalisés dans la 

Région de Mamou par la RTG) avec des inputs 

d’amélioration des Formateurs/ Superviseurs  

  

2.1.2. Assurer le paiement des agents de 

santé (sous contrat) pour 05 mois 

via les Communes 

En cours  Contrats signés par les Agents de santé 

recrutés formés pour jouer le rôle d’ASC. 

Signature DPS et Communes attendues  

 Faire aboutir processus de signature des 

contrats par les Communes et les DPS au cours 

de la réunion d’information des Maires, et Sous-

Préfets  
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

 Informations pour virement bancaires en 

cours. Paiement suivra rapidement !  

2.1.3. Assurer la formation/ recyclage 

des agents de santé recrutés sur la 

prévention et la promotion de la 

santé 

Terminée   DRS Mamou dispose d’un pool de 17 

formateurs  

 

 

 

 ASC formés : 

o Dalaba : 42 / 46 

04 Agents recrutés n’ont pas participé à la 

formation des ASC 

o Mamou 65 / 65 

o Pita : 57/57 

 La formation a été réalisé dans de meilleures 

conditions et à la satisfaction des acteurs et de la 

DRS 

 Les 04 agents de santés recrutés et qui n’ont pas 

participé à la formation des ASC sont éliminés et 

ne seront pas remplacés 

 Organiser Atelier amélioration des outils de 

Formation des ASC pour la Région de Mamou, à 

l’intention des formateurs 

DRS partagera les acquis !  

2.1.4. Fournir aux ASC professionnels de 

santé les Kits pour les activités de 

santé communautaire 

Non fournies en 

dehors des boites 

à images et du 

document de 

référence sur la 

formation des ASC 

 Déterminer le Kit au cours de la réunion 

Régionale de suivi de la mise en œuvre du 

PSRM 

Kits ASC à fournir par le PSRM  

 Boites à images 

 Tensiomètre avec stéthoscope 

 Balance Salter 

 Brassard pour périmètre brachial (MUAC) 

 Stéthoscope obstétrical (PINARD) 

 Mètre ruban  

 Lampe torche solaire 

 Bottes  

 Imperméable  

 Téléphone 

 Sac à Dos  

NB : Le PSRM indiquera à la DRS ce qui peut être 

fourni en fonction du budget disponible !  
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

 

2.1.5. Appuyer les descentes sur le 

terrain des Agents de santé/ ASC 

dans les zone non couvertes par 

les stratégies avancées habituelles 

Activité à planifier, 

avec 

accompagnement, 

par la DPS 

(coaching, 

supervision interne, 

supervision 

formative intégrée) 

par les DPS/ ECD 

 Le projet est disposé à accompagner pour les 

activités planifiées et mises en œuvre avant le 

30 juin 2018  

 

 Activité redimensionné  pendant le mini-atelier 

de ré-planification du PSRM pour prendre en 

compte les difficultés liées à la non mise à 

disposition des Fonds additionnels  

NB : cette activité ne sera que partiellement 

menée pour le moment. Il va falloir faire 

l’inventaire des formations sanitaires et des 

lieux de résidence des populations pour 

identifier les zones non couvertes. Le PSRM va 

s’organiser pour aider les Districts de santé à 

collecter cette importante information pour 

donner tout son Poids au projet.  

 

 Fournir une prime de carburant selon la 

fréquence des sorties (Par ex 5 litres par sortie) 

 NB : le PSRM devrait adapter, en concertation 

avec le plan de travail fournit par les DPS, la 

manière de soutenir cette activité. 

Etat de paiement sur la base des activités réalisés 

par les ASC de chaque Centre de Santé 

(Préfinancement des CS ; Memo à fournir par 

PSRM) 

Intégrer dans le contrat des activités des Centres 

de santé 

2.1.6. Fournir une moto tout terrain à 

chaque Centre de Santé pour les 

activités de santé communautaire 

Activité 

suspendue 

 Les Fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du 

jour. 

Ceci a entrainé une ré-planification des 

activités du PSRM. 

 

C’est avec beaucoup de peines que la DRS s’est 

sentie obligée de proposer la suppression de la 

fourniture des motos tout terrain  et garder la 

 En attente de la décision du Ministère de la Santé 
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

fourniture du petit équipement qui semblait 

plus pertinent.  

 

Si la suppression est confirmée, la recherche 

d’autres sources de financement est 

nécessaire pour permettre aux ASC de se 

mouvoir sur le terrain. 

 

 Décision finale du Ministère de la santé 

toujours attendue après 03 semaines !   

 

Sous Composante 2.2. : Renforcer les capacités des relais 

communautaires au niveau primaire afin de générer la 

demande et offrir des services de base en matière de santé 

maternelle et infantile 

Indicateur : 1240 Relais sont recrutés et formés / 

recyclés sur les compétences clés de santé 

communautaire 

 1217 Relais communautaires ont été confirmés 

dans la région, ce qui correspond à la taille de la 

population : 1 Relais par secteur (650 habitants)  

 Activité en cours car formation non encore 

réalisée ! 

 

2.2.1. Recruter les relais 

communautaires 

Terminé  Commissions Communales et Décision des 

préfets  et / ou Maires des Communes 

effectives  

o Dalaba : 237  

o Mamou : 457 

o Pita : 523 

NB : l’opération a consisté en la confirmation des 

Agents Communautaires en Relais 

communautaires selon la Nouvelle Politique 

Nationale de Santé Communautaire  
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

2.2.2. Assurer le paiement des  relais 

communautaires (sous contrats) 

pour 5 mois via les communes 

Non entamé   Activité va démarrer après signature des 

contrats qui interviendra à la fin de chaque 

session de formation  

  

2.2.3. Assurer la formation / recyclage 

des relais communautaires sur les 

interventions à haut impact 

En cours  Formateurs (Chefs de Cantres de Santé) déjà 

formés. Ils seront secondés par les ASC avec 

supervision conjointe DRS/PSRM 

 Formation dans les chefs lieu des Sous-

Préfectures 

 Préparatifs Organisationnels de l’activité 

terminés, reste mise en œuvre prévue en Avril 

et Mai 2018 

 Dalaba : 10 au 12 Avril 2018 

 Bien ajuster les dates de formation avec les DPS,  

en tenant compte des JNV (Du 19 au 26 Avril 

2018 ; donner une semaine pour les préparatifs) 

2.2.4. Compléter les Kits des Relais 

Communautaires 

  Déterminer le Kit au cours de la réunion 

Régionale de suivi de la mise en œuvre du 

PSRM 

Compléter les KITS  

 La boite à image 

 Torches solaires 

 Faire inventaire des besoins pour les nouveaux 

Relais communautaires et des rapprocher du 

PSRM 

NB : les AC avaient déjà reçu les Kits et ça 

continue !  

 

2.2.5. Appuyer l’organisation des 

activités de santé Communautaire 

Activité à planifier, 

avec 

accompagnement, 

par la DPS 

 Le projet est disposé à accompagner pour les 

activités planifiées et mises en œuvre avant le 

30 juin 2018  

 Activité redimensionné (réduction du nombre 

de descentes par mois, pendant le mini-atelier 

 Voir 2.1.5 
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

(coaching, 

supervision interne, 

supervision 

formative intégrée) 

par les DPS/ ECD 

 

de ré- planification du PSRM pour prendre en 

compte les difficultés liées à la non mise à 

disposition des Fonds additionnels  

 

Composante 3 : Renforcer la capacité du gouvernement à 

superviser les services 

Indicateur : Chaque équipe de la Région (DRS, DPS 

et CS) assure au moins Deux supervisions par an 

vers le niveau inférieur 

Cet indicateur sera renseigné en juin 2018 

3.1. Appuyer (DRS et DPS) la 

production des plans 

opérationnels 

 

Non réalisé  Les PAO  2018 sont déjà élaborés et diffusés à 

tous les niveaux ; 

  

3.2. Appuyer (DRS, DPS et CS) la 

réalisation des supervisions 

formatives intégrées 

Non réalisé  Echanger sur le processus d’appui de cette 

activité par le PSRM  au cours de la réunion 

Régionale de suivi de la mise en œuvre du 

PSRM  

 Organiser l’activité et faire la requête auprès du 

PSRM (Préfinancement) pour les Trois mois 

restants 

3.3. Appuyer la consolidation du FBR 

dans le district de Santé de 

Mamou (prévue pour être 

financée par les Fonds 

additionnels)  

Processus 

suspendu 

 Les Fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du 

jour. 

Une ré-planification des activités du PSRM a 

néanmoins permis de retenir cette activité, à la 

demande du Ministère de la Santé, et au regard 

de son importance. 

 Décision finale du Ministère de la santé 

toujours attendue après 03 semaines !   

 La DRS et les DPS insistent auprès du Niveau 

Central (Ministère de la Santé) et du bailleur 

pour que cette activité soit rapidement 

confirmée et mise en œuvre à travers un gré à 

gré avec Health Focus (seul opérateur) pour 

prendre en compte les délais 

NB : l’activité devra couvrir / intégrer les mois de 

Janvier à Juin 2018  
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

 NB : Autorisation de signature du gré à gré 

avec Heath Focus (seul opérateur) 

indispensable  

  

3.4. Appuyer l’Amélioration de la 

qualité des services et des soins 

Proposée pour 

être supprimée 

afin de financer les 

activités retenues 

dans la ré -

planification 

 Le Ministère de la santé n’a pas encore finalisé 

le processus de production des outils du 

Monitorage amélioré. 

Bous sommes donc encore éloigné de 

l’administration pilote de cet important outil 

 La DRS et les DPS souhaitent auprès du Niveau 

Central (Ministère de la Santé) que cette activité 

soit rapidement confirmée ou non. 

 Si l’activité ne venait pas à être réalisée avant le 

15 Mai 2018, la DRS et les DPS  proposent que les 

ressources soient orientées dans l’achat des 

Motos tout terrain pour les activités de Santé 

Communautaire  

 

3.5. Appuyer le renforcement de la 

Gouvernance 

Non réalisé  Echanger sur cette activité au cours de la 

réunion Régionale de suivi de la mise en œuvre 

du 26. 03. 2018 

 

  

3.6. Appuyer les Trois Districts de 

Santé dans l’organisation des 

réunions d’information / 

sensibilisation (1 jour) des 

autorités communales et 

administratives dans les chefs-

lieux de département  

Non réalisé  Point important à l’ordre du jour de la réunion 

Régionale de suivi de la mise en œuvre du 

PSRM 

 Echanger sur la planification de cette activité 

pour que la 1ere réunion soit organisée la 

deuxième semaine d’Avril 2018 

o 09 Avril 2018 à Pita : Préfecture 

o 10 Avril 2018 à Dalaba : DPS 

o 11 Avril 2018 à Mamou : Préfecture  

- Participants : Sous-Préfets, Maires et 

Président COSAH, DPS et Préfets  

 Activité supprimée pour prendre en compte les 

activités pertinentes proposées par les 

Directions régionales et préfectorales de santé 

de Mamou 
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 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

 

3.7. Appuyer le Ministère de la Santé/ 

BSD 

Activité 

suspendue 

 Les Fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du 

jour. 

 Une ré-planification des activités du PSRM a 

proposé de réduire le financement de cette 

activité de 50%  
 

 Accord du bailleur et du Ministère de la santé de 

poursuivre la mise en œuvre du Projet 

redimensionné sans fonds additionnels, avec 

possibilité de réaménager les activités qui 

concourent à l’atteinte des objectifs de 

développement du Projet ainsi que des 

Indicateurs qui du reste ne seront pas modifiés 

Composante Transversale : Suivi et Evaluation  

4.1. Organiser un séminaire –Atelier 

sur le PSRM à l’intention DRS er 

DPS de la Région de Mamou 

Réalisé  En Décembre 2017 et Janvier 2018 
  

4.2. Organiser le Lancement Officiel du 

PSRM à Conakry et à Mamou 

Réalisée à Conakry   Lancement à Mamou proposé pour être 

annulé, par le mii-Atelier de Ré planification 

  

4.3. Organiser un Séminaire Atelier sur 

l’opérationnalisation du PSRM  

Réalisé en janvier 

2018 

  
  

4.4. Organiser revues à mi-parcours  Revue 1 :  

1er Déc 2017 

 Revue 2 : 

envisagée en 

Avril 2018 

 Revue finale : 

en juin 2018 

 Revue 1 a permis d’accélérer et de finaliser 

processus de redimensionnement / Recadrage  

 Revue 2 effectuée le 26 Mars 2018 

  



 

Atelier de suivi de la mise en œuvre du PSRM Mamou le 26 Mars 2018                         
Page  15 

 

 Activités prévues Niveau 

d’avancement au 

26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier  

de Suivi régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 

2018 

4.5. Appuyer organisation des 

missions conjointes de supervision 

du niveau central 

Non réalisé   
  

4.6. Assurer la visibilité du PSRM En cours  Préparation du film documentaire sur le projet 

 Production en cours de mini-films de 12 -15 mn 

sur la causerie éducative et la visite à domicile 

  

 

Au total, la mise en œuvre du PSRM progresse avec cependant deux suppositions importantes (La situation sécuritaire au niveau de Conakry) qui 

pourraient à terme compromettre l’atteinte des objectifs et / ou résultats.  

Une note d’optimisme persiste tout de même car Le PSRM se veut être un exemple d’Intégration et d’Alignement au service des communautés, et avec 

leur pleine participation, à l’échelle de la région sanitaire de Mamou en Guinée ! 

  

 

 


