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Résumé d’orientation 

Conçu pour une période de 18 mois, ramenée à 14 mois et enfin à 9 mois, le PSRM est dans sa phase de mise en œuvre. 

L’objectif du projet est de « fournir des intrants indispensables pour soutenir les services de santé maternelle et infantiles 

essentiels au niveau primaire dans la région de Mamou ». Le PSRM a trois composantes qui portent sur (1) la disponibilité 

permanente des médicaments au niveau primaire, (2) l’amélioration des ressources humaines de qualité (ATS et ASC), et 

(3) le renforcement de la capacité à superviser les services de santé.  

Entretemps, le Ministère de la Santé s’est doté d’une politique nationale de santé communautaire qui vise la 

professionnalisation de l’ASC avec rémunération, et la responsabilisation des collectivités locales avec mise en place d’une 

fonction publique locale. Cette nouvelle orientation politique sera soutenue par un fond de développement local (loi N° 

2016/001/AN du 18 janvier 2016). 

Avant son lancement officiel dans la région de Mamou, en prenant en compte les délais d’exécution réduits et l’évolution du 

contexte, le PSRM a recadré et redimensionné les activités du projet. Un accord de principe a été établi concernant le 

recadrage/redimensionnement des activités du projet basé sur l’offre technique de la GIZ. Ces réajustements ont été 

également discutés lors de la revue à mi-parcours du projet par la Banque Mondiale et le MS effectuée en Décembre 2017.  

A la suite de la mission, l’équipe du PSRM a continué, à travers une approche participative, un dialogue avec les principales 

parties prenantes sur la base des recommandations et orientations issues de la réunion technique. C’est ainsi (i) qu’un 

séminaire – atelier sur le PSRM – a été organisé à l’intention des équipes des DPS et de la DRS au cours de la première 

décade de décembre 2017 à Mamou ; (ii) qu’une série de séances de travail avec l’UGP a eu lieu au cours de la seconde 

décade de décembre 2017 qui a permis, sur la base des résultats du séminaire – atelier de Mamou et de l’expérience et des 

acquis du PASSP, à décliner les activités essentielles et à donner un contenu opératoire à celles-ci.    

Une deuxième revue à mi-parcours de la mise en œuvre du PRSM a eu lieu le 28 Mars 2018 par le biais d’une conférence 

Skype et téléphonique à laquelle ont participé le Ministère de la Santé (BSD, UGP et DRS/Mamou),  la Banque Mondiale et  

l’équipe terrain du PSRM. 

Le deuxième rapport intermédiaire met en évidence les résultats atteints jusqu’à mars 2018 et donne un aperçu du contexte 

de la revue à mi-parcours N°2. 

 

 

 

  



1. Contexte de la revue á mi-parcours N°2  

Le Projet Santé Région Mamou est un projet du Ministère de la Santé de la République de Guinée financé par la Banque 

Mondiale et en cours de mise en œuvre par la GIZ InS sur le plan technique. Le PRSM est mis en œuvre depuis le 08 

octobre 2017.  

La revue N°1 de mise en œuvre a eu lieu le 1er décembre 2017 à Mamou. Cette revue a essentiellement consisté à l’examen 

du rapport de démarrage axé sur le redimensionnement / recadrage du PSRM pour palier au retard de démarrage des 

activités. 

Après six (06) mois d’activités, la revue N°2 de mise en œuvre du PSRM a eu lieu le 28 Mars 2018 par le biais d’une 

conférence Skype et téléphonique à laquelle ont participé le Ministère de la Santé (BSD, UGP et DRS/Mamou), la Banque 

Mondiale et l’équipe terrain du PSRM (Voir liste des participants en Annexe 1). 

Cette revue N°2 a utilisé comme document de travail, le rapport synthèse du suivi régional de mise en œuvre du PRSM, 

conduit par le Directeur Régional de la Santé (DRS), qui a eu lieu le 26 mars 2018 à Mamou (Voir Rapport de synthèse des 

travaux de suivi en Annexe 2).  

 

2. Déroulement de la revue N°2  
 

Ordre du jour de la Revue N°2 / Méthodes :  

 

 Présentation des participants 

 Présentation sommaire du niveau d’avancement de la mise en œuvre du PSRM par le DRS/Mamou 

 Revue du PSRM, composante par composante 

o Constats et commentaires  

o Résolutions et / ou recommandations du Ministère de la Santé et de la Banque Mondiale 

 Conclusions / Remarques générales 

 

3. Principales Résolutions / Recommandations de la Revue N°2 
 

Sur le plan général :  

 La replanification (06 Mars 2018 à Mamou) du PSRM pour prendre en compte la non disponibilité des fonds 

additionnels est validée telle que proposée par le DRS de Mamou (voir le Compte Rendu du mini-atelier en Annexe 

N°3).  

 Cette replanification porte notamment (i) sur la fourniture du petit équipement de SMNI à toutes les formations 

sanitaires du niveau primaire de la Région sanitaire de Mamou et (ii) sur la consolidation et la capitalisation du FBR 

(Financement Basé sur les Résultats) dans le district de santé de Mamou / Région Mamou, y compris le 

renforcement de capacités des gestionnaires des Districts sanitaires de Pita et de Dalaba à travers des missions 

de terrain. Les activités FBR continuent dans le District de Santé de Mamou avec la supervision de la DRS/Mamou. 

 Pour l’achat du petit équipement de SMNI ou toute autre activité pendante et qui en a besoin, le PSRM doit faire la 

demande par écrit (e-mail) au Ministère de la Santé pour obtenir tous les avis de non objection et autres 

autorisations. L’intérêt du Ministère est de voir la mise en œuvre continuer et atteindre les objectifs au 30 juin 2018, 

pour ce projet qui pourrait servir de modèle aux autres projets du même genre. 

  



Composante 1 :   

 Accélérer : 

o La fourniture des médicaments, des consommables et du petit équipement de SMNI 

o L’acquisition des tricycles-ambulances et motos tout terrain. 
 

Composante 2 :   

 Continuer et / ou accélérer  

o Le processus de formation des Relais Communautaires 

o Le paiement des salaires 

o Les encouragements / éclairages / plaidoyer auprès des parties prenantes, notamment :  

 Les DPS pour assurer leur rôle d’accompagnement et de suivi des ASC professionnels mis à disposition 

et des Relais Communautaires  

 Les communes et autres forces vives pour se préparer à prendre le relais de la prise en charge des ASC 

et Relais Communautaires (suivant la loi et les directives et les orientations de la Politique Nationale de 

Santé Communautaire et de Décentralisation en Guinée), à travers la multiplication des rencontres de 

plaidoyer, d’information et de sensibilisation. 

Composante 3 :   

 Commencer sans délai les activités avec Health Focus selon les termes de l’offre technique et financière transmise 

par le PSRM au Ministère de la Santé. Aucune autre autorisation particulière n’est nécessaire à ce sujet. 
 

 L’activité sur l’amélioration de la qualité des services étant hypothétique car fortement liée à la finalisation des outils 

de monitorage améliorés et leur application sur le terrain, la DRS/Mamou et le PSRM devraient, comme ils l’ont 

indiqué au cours de la revue N°2, faire une requête auprès du Ministère de la Santé pour que les fonds alloués à 

cette activité soient réorientés vers l’acquisition des motos (préalablement supprimés pour cause de replanification). 

Et ainsi, soutenir la mise en œuvre des activités de santé communautaire dans toutes les Aires de Santé et dans 

les trois Districts de la Région sanitaire de Mamou. 

 

 Continuer, voire multiplier des rencontres de plaidoyer, d’information / sensibilisation avec (i) les autorités 

communales et administratives, les présidents des Comités de Santé et d’Hygiène (COSAH), et autres forces vives 

pour accroitre l’appropriation du projet et amener notamment les communes à se responsabiliser dans les plus 

brefs délais comme le stipule la Politique Nationale de Santé Communautaire et la Loi sur le financement local de 

développement.   

 

Suivi et Evaluation :   

 Date de la revue finale du PSRM : troisième semaine de Juin 2018 à Mamou. 

 

 Mission conjointe de supervision du niveau central : organiser (UGP et PSRM) cette mission pour la dernière 

semaine du mois de Mai 2018. 
 

 Visibilité du PSRM : 

o Organiser les interviews pour le niveau central 

o Produire des mini films sur la causerie éducative et les visites à domicile en zone rurale, les premiers étant faits 

en zone urbaine 

o Finaliser le traitement des mini films (12 mn) à Conakry sur les causeries éducatives et les visites à domicile 

o Associer l’UGP au processus de réalisation du documentaire 

o Prendre en compte l’impact de la situation sécuritaire qui pourrait ralentir des activités et rendre ainsi incertaine 

l’atteinte de certaines d’entre elles. 



4. Conclusion  

 Le Ministère salue le travail d’équipe entre la Direction Régionale de la Santé de Mamou, les DPS (Dalaba, Mamou 

et Pita) et le PSRM 

 Des encouragements sont adressés au PSRM pour continuer dans la même lancée, en dépit des diverses 

contraintes dont celles liées à la durée du projet et à la situation sécuritaire 

 Le Ministère de la Santé souhaite vivement la réussite du projet dans les délais impartis (30 juin 2018) 

 Une documentation appropriée des leçons à retenir de la mise en œuvre du PSRM est attendue. Ce projet à terme 

pourrait servir de modèle pour le pays.  

  



Annexe 1  

Liste des Participants à l’audioconférence du 28 mars de 2018 

 

Participants  

 

Pour la Banque Mondiale : 

 Dr Ibrahim MAGAGI, Spécialiste Principal Santé 

 Dr Christopher H. Herbst, Spécialiste Santé 

 Dr Ayodeji Olewole Odutolu, Spécialiste en Santé 

 

Pour le Ministère de la Santé : 

 Dr Abdoulaye KABA, Directeur BSD 

 Dr Moustapha GROVOGUI, Coordonnateur National PASSP 

 Dr Mamadou KOUYATE, Directeur Régional Santé de Mamou 

 

Pour le PSRM : 

 Dr David YONDO, Chef d’Equipe 

 M. Denis S.E. HOUNSINOU, Responsable Administratif et Financier 

 

Lieu : Locaux de la Banque Mondiale à Conakry et au local du PSRM à Mamou, par Audioconférence. 

 

Horaire : 11h05 -12h15 

  



Annexe 2 

 

Rapport synthèse du suivi régional de mise en œuvre du PRSM 

  



                                                                                        
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

Travail – Justice – Solidarité 

Ministère de la Santé 

DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ DE MAMOU

 

 

 

 

 

Pour l’équipe 

Le DRS 

Dr Mamadou KOUYATE 

  

 

RAPPORT SYNTHÈSE, SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PSRM AU 26 

MARS 2018, ATELIER DE SUIVI 
 



 

Situation de la mise en œuvre du PSRM au 26 Mars 2018, Atelier de Suivi 

Participants : 

 DRS : Dr Mamadou Kouyaté, Directeur Régional de la Santé / Mamou 

 Dr Abdoulaye Yansané, Pharmacien Inspecteur Régional / Mamou 

 Dr Yemaré Camara, Chargé de la Planification et de la Formation / DRS  

 Dr Sow Mamadou Dian, Point focal FBR à la DRS / Mamou 

 Dr Abdourhamane Diallo, Epidémiologiste ERARE à la DRS et Chef de Centre de Santé Poudrière / District de 

Santé Mamou  

 Dr Mariama Kankalabé Diallo, Directrice Préfectorale de la Santé Mamou 

 Dr Salifou Soumah, Directeur Préfectoral de la Santé Pita 

 Mr Denis Hounsinou, Responsible Administratif et financier / PSRM 

 Mr Corneille Tevi-Benissan, Responsible Personnel / PSRM 

 Dr David Yondo, Chef d’équipe 

Lieu : Bureaux de la GIZ à Mamou / Quartier Almamya 

Horaires : 10 h 12 - 16 h 22 : 

 

Présentation du Projet Santé Région Mamou (PSRM): 

Le PSRM est un Projet du Ministère de la Santé / République de Guinée, accompagné sur les plans :  

 Financier : Banque Mondiale (dons à utiliser avant le 30 juin 2018 au plus tard) 

 Technique : GIZ InS 

Contexte : 

Après la crise de la maladie à virus Ebola, le système de santé s’est affaibli et nécessite un renforcement des structures 

déconcentrées et de soins primaires pour rétablir la confiance entre les usagers et les prestataires.  

En plus du souci de concentrer les efforts sur la prévention d’une éventuelle nouvelle épidémie, le Ministère de la Santé 

(MS) souhaite conforter les acquis et revigorer son système de santé. A cet effet, le Ministère de la Santé (MS) a produit en 

terme de stratégie son Plan National de Développement Sanitaire 2015 – 2024. Les plans triennaux d’opérationnalisation 

sont produits et mis en œuvre. 

C’est dans ce cadre, que la Guinée a obtenu un Don de l’Association Internationale pour le Développement (AID/Banque 

Mondiale) pour la mise en œuvre d’un projet d’appui post-Ebola à Mamou.  

Ce Projet dénommé « Projet Santé Région Mamou (PSRM) » a deux volets :  

- Un volet « Eau potable » confié à l’UNICEF 

- Un volet « Santé communautaire » confié à la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH / GIZ InS  

pour opérationnalisation et accompagnement technique. 

Le volet communautaire du projet consiste en la fourniture des intrants indispensables pour soutenir les services de santé 

maternelle et infantile essentiels au niveau primaire dans la région de Mamou. 



 

Ces intrants sont de trois ordres : 

Renforcer : 

1. La disponibilité des médicaments 

2. La disponibilité du personnel de qualité au niveau primaire du système de santé 

3. Les capacités du Gouvernement à superviser le système de santé.  

Après six (06) mois d’activités (depuis octobre 2017), l’atelier de suivi régional de la mise en œuvre du PSRM a eu lieu ce 

26 mars 2018. Cette importante activité se situe entre la revue N°1 qui a eu lieu le 1er décembre 2017, et la Revue N°2 

programmée pour se tenir d’ici au 15 avril 2018. 

La revue de la mise en œuvre des activités du PSRM est présentée sous forme d’un tableau de quatre colonnes qui 

présente : 

 Colonne 1 : les activités programmées dans le cadre de la mise en œuvre du PSRM ; 

 Colonne 2 : le niveau d’avancement atteint au 26 mars 2018 ; 

 Colonne 3 : les particularités dans la mise en œuvre des activités et ; 

 Colonne 4 : les conclusions et recommandations de l’atelier du 26 mars 2018 sur le suivi de la mise en œuvre du 

PSRM.   
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 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

Octobre – Décembre 2017 

 

Redimensionner / Recadrer le PSRM 
Mouture finale déposée 

le 28 décembre 2017 

 Revue N°1 (1er décembre 2017) à Mamou (DRS) a 

permis d’accélérer le redimensionnement / recadrage. 

La finalisation a été participative (DRS, DPS, UGP/MS, 

PSRM)  

 Rapport de démarrage validé 1ère quinzaine de janvier 

2018 

 

 Production des TDR pour (i) le recrutement 

des Agents de Santé et (ii) la confirmation 

des Agents Communautaires en Relais 

Communautaires  

Validée 1ère semaine de 

janvier 2018 
  

Janvier 2018 

 

Appel à Candidature  Terminé 

Le Lynx, Journal Officiel, Affichage à la DRS Mamou et 

dans les DPS des trois districts de santé (Dalaba, Mamou 

et Pita), les radios communautaires, etc. 

 

 

Séance de travail avec la Direction 

Générale de la PCG  à Conakry 

Début des échanges 

sur les prestations à 

fournir 

 

 Continuer à avancer avec la conclusion du contrat de 

prestations 

 Sensibiliser tous les acteurs sur l’importance de la 

sécurisation des médicaments une fois fournis par la DRS 

via la PCG 

 
Atelier d’opérationnalisation du PSRM à 

Mamou  

Terminé  

(Janvier 2018) 

 Participation du niveau central (DNSF, Direction de la 

Promotion de la Santé, BSD), du niveau régional et des 

districts de santé 

 

Composante 1 : Renforcer la disponibilité des produits de SMNI et leurs 

approvisionnements au niveau primaire 

Indicateur : les ruptures de stock de Médicaments 

Essentiels de SMNI diminuent 

Cet Indicateur ne peut être calculé pour le moment ! 

1.1. 

Commander les médicaments Commande en cours 

 Médicaments essentiels génériques OK 

 Consommables OK 

 Négociations en cours avec la PCG pour signature d’une 

convention  

 

1.2. 
Fournir les outils de gestion En cours 

 Le PSRM propose que cette fourniture soit réexaminée 

par la DRS et les DPS au regard de la pléthore (quantité 

 La BSD vient d’approvisionner dans une perspective de 

test, des outils pour la Santé Communautaire ! Mais ne 



12 

 

 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

de diverses sources) que l’on retrouve sur le terrain, la 

non ou utilisation approximative, la charge de travail 

sous laquelle croupissent les chefs des centres de 

santé, etc.  

 Les kits internet (avec un an d’abonnement) seront 

fournis dès que la formation est programmée pour DRS, 

DPS et CS   

 Formation sur utilisation d’ELMIS au niveau des Centres 

de Santé prévue en Mai 2018 

 

NB : les Centres de Santé disposent déjà de desktop et de 

l’énergie solaire (Dotation OMS)   

 

sont pas pris en compte les carnets de santé, fiches CPN, 

Fiches PEV et Fiche PF (le bon modèle). 

 Rapports SNIS envoyés par le BSD prennent en compte 

tous les aspects ; La configuration n’est pas encore 

terminée dans le DHIS2  

 Les documents envoyés pour les Relais Communautaires 

sont assez complexes pour leur niveau 

 Formation ELMIS prévue pour Avril 2018 pour les DPS et 

responsables statistiques des hôpitaux et DPS, les 

pharmaciens des DPS et des Hôpitaux, et les Points 

Focaux Paludisme (par CHEMONICS)  

 Résolution :  

o Fournir les bons échantillons  

o Commander les outils prévus 

o Programmer la Formation d’ELMIS au niveau des 

Centres de Santé la dernière semaine de Mai  

 

NB : Tenir compte du Ramadan !  

1.3 

Fournir le petit équipement aux centres de 

santé (prévue pour être financé par les 

Fonds additionnels) 

Activité suspendue 

 Les fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du jour. 

Une replanification des activités du PSRM a néanmoins 

permis de retenir cette activité au regard de son 

importance. Notons que c’est cette activité qui a permis 

de recruter (au nom des communes) les biologistes et 

les techniciens de laboratoire) dans le cadre du projet. 

Décision finale du Ministère de la Santé toujours 

attendue après trois (03) semaines !   

 

NB : Autorisation de l’acquisition suivant le gré à gré 

indispensable pour éviter les retards  

 La DRS et les DPS insistent auprès du Niveau Central 

(Ministère de la Santé) pour que cette activité soit 

rapidement confirmée et mise en œuvre à travers un gré 

à gré pour garantir le respect des délais ! 

 

1.4 

Fournir un tricycle ambulance par Centre de 

Santé 

En cours, processus 

avancé 

 Marché octroyé 

 Fourniture dans 90 Jours (à compter du 26. 03. 2018) 

 

NB : Processus a été ralenti à cause de la situation 

sécuritaire à Conakry qui n’a pas permis au bureau GIZ de 

 Continuer le processus et faire pression sur le fournisseur 

pour accélérer la fourniture des tricycles ambulances 

avant la fermeture du projet fixée au 30 juin 2018   
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 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

fonctionner normalement, entrainant un retard de quatre 

(04) semaines 

Composante 2. : Améliorer la disponibilité de ressources humaines qualifiées pour la santé 

Sous Composante 2.1. : Renforcer la disponibilité des agents de santé jouant le 

rôle d'agents de Santé Communautaire au niveau primaire 

Indicateur : 168 Agents de Santé sont recrutés et formés 

pour jouer le rôle d’Agents de Santé Communautaires 
Indicateur réalisé à 97, 61% 

2.1.1. 

Recruter les agents de santé selon les 

besoins 
Processus terminé 

 Commission Préfectorale et Décisions des Préfets 

effectives 

 Pénurie des Sages-femmes à : 

o Dalaba : 4/10  

o Mamou : 3/8 

o Pita : 10/12 

Pour compenser :   

o Dalaba : 04 ATS et 01 IDE 

o Mamou : 05 IDE 

o Pita : les 02 sages-femmes manquantes ont été 

remplacées par 02 ATS après avis de la DRS 

 Processus de recrutement satisfaisant. Toute fois la 

question de la pénurie des sages-femmes en périphérie 

devra faire l’objet d’une attention particulière  

 Les formateurs du Pool Régional de Mamou ont 

correctement rempli leur rôle avec abnégation et 

dévouement en plus d’un sens d’innovation et de critiques 

d’amélioration constructives. 

 

NB : la méthodologie de formation a consisté en une 

interaction entre participants, des simulations, des projections 

de films (causerie éducative et visites à domicile réalisées 

dans la Région de Mamou par la RTG) avec des inputs 

d’amélioration fournis par les Formateurs / Superviseurs   

2.1.2. 

Assurer le paiement des agents de santé 

(sous contrat) pour cinq (05) mois via les 

Communes 

En cours 

 Contrats signés par les Agents de Santé recrutés et 

formés pour jouer le rôle d’ASC. Signatures DPS et 

Communes attendues  

 Informations pour virement bancaires en cours. Le 

paiement suivra rapidement !  

 Faire aboutir le processus de signature des contrats par 

les Communes et les DPS au cours de la réunion 

d’information des Maires et Sous-Préfets  

2.1.3. 

Assurer la formation/ recyclage des agents 

de santé recrutés sur la prévention et la 

promotion de la santé 

Terminée  

 DRS Mamou dispose d’un pool de 17 formateurs  

 

 ASC formés : 

o Dalaba : 42 / 46 

04 Agents recrutés n’ont pas participé à la 

formation des ASC 

o Mamou 65 / 65 

o Pita : 57/57 

 La formation a été réalisée dans de meilleures conditions 

et à la satisfaction des acteurs et de la DRS 

 Les 04 agents de santés recrutés et qui n’ont pas participé 

à la formation des ASC sont éliminés et ne seront pas 

remplacés 

 Organiser l’atelier visant à améliorer les outils de formation 

des ASC pour la Région de Mamou, à l’intention des 

formateurs 

 DRS partagera les acquis !  
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 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

2.1.4. 

Fournir aux ASC professionnels de santé 

les Kits pour les activités de santé 

communautaire 

Non fournis en dehors 

des boites à images et 

du document de 

référence sur la 

formation des ASC 

 Déterminer le Kit au cours de la réunion régionale de 

suivi de la mise en œuvre du PSRM 

Kits ASC à fournir par le PSRM  

 Boites à images 

 Tensiomètre avec stéthoscope 

 Balance Salter 

 Brassard pour périmètre brachial (MUAC) 

 Stéthoscope obstétrical (PINARD) 

 Mètre ruban  

 Lampe torche solaire 

 Bottes  

 Imperméable  

 Téléphone 

 Sac à Dos  

 

NB : Le PSRM indiquera à la DRS ce qui peut être fourni en 

fonction du budget disponible !  

2.1.5. 

Appuyer les descentes sur le terrain des 

Agents de Santé / ASC dans les zones non 

couvertes par les stratégies avancées 

habituelles 

Activité à planifier, avec 

un accompagnement  

par la DPS (coaching, 

supervision interne, 

supervision formative 

intégrée) et par les DPS 

/ ECD 

 Le projet est disposé à accompagner ces activités 

planifiées et leur mise en œuvre avant le 30 juin 2018  

 

 Activité redimensionnée pendant le mini-atelier de 

replanification du PSRM pour prendre en compte les 

difficultés liées à la non mise à disposition des fonds 

additionnels  

 

NB : Cette activité ne sera que partiellement menée pour le 

moment. Il va falloir faire l’inventaire des formations 

sanitaires et des lieux de résidence des populations pour 

identifier les zones non couvertes. Le PSRM va s’organiser 

pour aider les Districts de santé à collecter ces nombreuses 

informations afin de donner au projet tout son potentiel de 

mise en œuvre.  

 Fournir une prime de carburant selon la fréquence des 

sorties (par ex. 5 litres par sortie) 

 

NB : Le PSRM devrait adapter, en concertation avec le plan 

de travail fournit par les DPS, la manière de soutenir cette 

activité ; 

Fournir un état de paiement sur la base des activités réalisées 

par les ASC de chaque Centre de Santé (Préfinancement des 

CS ; Mémo à fournir par PSRM) ; 

Intégrer dans le contrat des activités des Centres de santé 

2.1.6. 
Fournir une moto tout terrain à chaque 

Centre de Santé pour les activités de santé 

communautaire 

Activité suspendue 

 Les Fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du jour. 

Ceci a entrainé une replanification des activités du 

PSRM. 

 

 En attente de la décision du Ministère de la Santé 
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 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

C’est avec regret que la DRS s’est vu dans l’obligation 

de proposer la suppression de la fourniture des motos 

tout terrain et de garder la fourniture du petit équipement 

qui semblait plus pertinent.  

Si la suppression est confirmée, la recherche d’autres 

sources de financement est nécessaire pour permettre 

aux ASC de se mouvoir sur le terrain. 

 Décision finale du Ministère de la santé toujours 

attendue après trois (03) semaines !   

Sous Composante 2.2. : Renforcer les capacités des relais communautaires au 

niveau primaire afin de générer la demande et offrir des services de base en 

matière de santé maternelle et infantile 

Indicateur : 1240 Relais sont recrutés et formés / recyclés 

sur les compétences clés de santé communautaire 

 1217 Relais Communautaires ont été confirmés dans 

la région, ce qui correspond à la taille de la 

population locale : 1 Relais par secteur (650 

habitants)  

 Activité en cours car formation pas encore réalisée ! 

2.2.1. 

Recruter les relais communautaires Terminée 

 Commissions Communales et décision des préfets et / 

ou Maires des Communes effectives  

o Dalaba : 237  

o Mamou : 457 

o Pita : 523 

 

NB : L’opération a consisté en la confirmation des Agents 

Communautaires en Relais Communautaires selon la 

nouvelle Politique Nationale de Santé Communautaire  

 

2.2.2. Assurer le paiement des  Relais 

Communautaires (sous contrats) pour cinq 

(05) mois via les Communes 

Non entamée  
 Activité va démarrer après signature des contrats qui 

interviendra à la fin de chaque session de formation  
 

2.2.3. 

Assurer la formation / recyclage des Relais 

Communautaires sur les interventions à 

haut impact 

En cours 

 Formateurs (Chefs de Centres de Santé) déjà formés. 

Ils seront secondés par les ASC avec supervision 

conjointe DRS/PSRM 

 Formation dans les chefs lieu des Sous-Préfectures 

 Préparatifs organisationnels de l’activité sont terminés. Il 

reste la mise en œuvre, prévue en Aaril et mai 2018 

 Dalaba : 10 au 12 Avril 2018 

 Bien ajuster les dates de formation avec les DPS,  en 

tenant compte des JNV (Du 19 au 26 avril 2018 ; donner 

une semaine pour les préparatifs) 
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 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

2.2.4. 

Compléter les kits des Relais 

Communautaires 
 

 Déterminer le kit au cours de la réunion régionale de 

suivi de la mise en œuvre du PSRM 

Compléter les KITS : 

  

 La boite à image 

 Torches solaires 

 Faire l’inventaire des besoins pour les nouveaux Relais 

Communautaires et les rapprocher du PSRM 

 

NB : les AC avaient déjà reçu les kits et ça continue !  

2.2.5. 

Appuyer l’organisation des activités de 

santé communautaire 

Activité à planifier, avec 

l’accompagnement de 

la DPS (coaching, 

supervision interne, 

supervision formative 

intégrée) par les DPS/ 

ECD 

 Le projet est disposé à accompagner les activités 

planifiées et leur mise en œuvre avant le 30 juin 2018  

 Activité redimensionnée pendant le mini-atelier de 

replanification du PSRM (réduction du nombre de 

descentes par mois pour prendre en compte les 

difficultés liées à la non mise à disposition des fonds 

additionnels) 

 Voir 2.1.5 

Composante 3 : Renforcer la capacité du gouvernement à superviser les 

services 

Indicateur : Chaque équipe de la Région (DRS, DPS et 

CS) assure au moins deux supervisions (2) par an vers le 

niveau inférieur 

Cet indicateur sera renseigné en juin 2018 

3.1. Appuyer (DRS et DPS) la production des 

plans opérationnels 
Non réalisée 

 Les PAO  2018 sont déjà élaborés et diffusés à tous les 

niveaux  
 

3.2. 
Appuyer (DRS, DPS et CS) la réalisation 

des supervisions formatives intégrées 
Non réalisée 

 Echanger sur le processus d’appui de cette activité par 

le PSRM  au cours de la réunion régionale de suivi de la 

mise en œuvre du PSRM  

 Organiser l’activité et faire la requête auprès du PSRM 

(Préfinancement) pour les trois (03) mois restants 

3.3. Appuyer la consolidation du FBR dans le 

district de Santé de Mamou (qui selon les 

prévisions sera financée par les fonds 

additionnels)  

Processus suspendu  Les fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du jour. 

Une replanification des activités du PSRM a néanmoins 

permis de retenir cette activité, à la demande du 

Ministère de la Santé, et au regard de son importance. 

Décision finale du Ministère de la Santé toujours 

attendue après trois (03) semaines !   

 

NB : Autorisation de signature du gré à gré avec Heath 

Focus (seul opérateur) indispensable  

 

 La DRS et les DPS insistent auprès du niveau central 

(Ministère de la Santé) pour que cette activité soit 

rapidement confirmée et mise en œuvre à travers un gré 

à gré avec Health Focus (seul opérateur) pour prendre en 

compte les délais 

 

NB : L’activité devra couvrir / intégrer les mois de Janvier à 

Juin 2018  
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 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

3.4. Appuyer l’amélioration de la qualité des 

services et des soins 

Proposée pour être 

supprimée afin de 

financer les activités 

retenues dans la ré -

planification 

 Le Ministère de la Santé n’a pas encore finalisé le 

processus de production d’ outils de monitorage 

améliorés. 

Nous sommes donc encore éloignés de l’administration 

pilote de cet important outil. 

 La DRS et les DPS souhaitent que cette activité soit 

rapidement confirmée ou non par le Niveau central 

(Ministère de la santé) 

 Si l’activité ne venait pas à être réalisée avant le 15 Mai 

2018, la DRS et les DPS proposent que les ressources 

soient réorientées dans l’achat des motos tout terrain pour 

les activités de Santé Communautaire.  

 

3.5. Appuyer le renforcement de la 

Gouvernance 

Non réalisée  Echanger sur cette activité au cours de la réunion 

Régionale de suivi de la mise en œuvre du 26. 03. 2018 

 

3.6. Appuyer les trois Districts de Santé dans 

l’organisation des réunions d’information / 

sensibilisation (1 jour) des autorités 

communales et administratives dans les 

chefs-lieux de département  

Non réalisée  Point important à l’ordre du jour de la réunion Régionale 

de suivi de la mise en œuvre du PSRM 

 Echanger sur la planification de cette activité pour que 

la 1ère  réunion soit organisée la deuxième semaine 

d’Avril 2018 

o 09 Avril 2018 à Pita : Préfecture 

o 10 Avril 2018 à Dalaba : DPS 

o 11 Avril 2018 à Mamou : Préfecture  

 

-  Participants : Sous-Préfets, Maires et Président 

COSAH, DPS et Préfets  

 Activité supprimée pour prendre en compte les activités 

que devraient financer les fonds additionnels 

3.7. Appuyer le Ministère de la Santé / BSD Activité suspendue  Les Fonds additionnels ne sont plus à l’ordre du jour. 

Une replanification des activités du PSRM a proposé de 

réduire le financement de cette activité de 50%  

Décision finale du Ministère de la Santé toujours 

attendue après trois (03) semaines !   

 En attente de la décision du Ministère de la Santé 

Composante Transversale : Suivi et Evaluation 

4.1. Organiser un séminaire - Atelier sur le 

PSRM à l’intention de la DRS et des DPS 

de la Région de Mamou 

Réalisé  En décembre 2017 et janvier 2018  

4.2. Organiser le lancement officiel du PSRM à 

Conakry et à Mamou 
Réalisée à Conakry  

 Proposition d’annulation du ancement à Mamou , par le 

mini-Atelier de replanification 
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 Activités prévues Niveau d’avancement 

au 26 Mars 2018 

Particularités Conclusions et Recommandations de l’atelier de suivi 

régional de la MEO du PSRM du 26. 03. 2018 

4.3. Organiser un séminaire atelier sur 

l’opérationnalisation du PSRM  
Réalisé en janvier 2018   

4.4. 

Organiser les revues à mi-parcours 

 Revue N°1 : 1er 

Déc 2017 

 Revue N° 2 : 

envisagée en Avril 

2018 

 Revue finale : en 

Juin 2018 

 Revue N°1 a permis d’accélérer et de finaliser le 

processus de redimensionnement / Recadrage  

 Revue N°2 effectuée le 26 mars 2018 

 

4.5. Appuyer l’organisation des missions 

conjointes de supervision du niveau central 
Non réalisée   

4.6. 

Assurer la visibilité du PSRM En cours 

 Préparation du film documentaire sur le projet 

 Production en cours de mini-films de 12-15 min sur la 

causerie éducative et la visite à domicile 

 

 

Au total, la mise en œuvre du PSRM progresse avec cependant deux suppositions importantes (la situation sécuritaire au niveau de Conakry et la faible promptitude dans la prise de 

décision par le Ministère de la Santé) qui pourraient à terme compromettre l’atteinte des objectifs et / ou résultats.  

Une note d’optimisme persiste tout de même car le PSRM se veut être un exemple d’Intégration et d’Alignement, au service des communautés, et avec leur pleine participation, à 

l’échelle de la région sanitaire de Mamou, en Guinée ! 
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ANNEXE 3 

Mini-Atelier Technique pour la ré planification des activités du PSRM (07/03/2018) 

 

République de Guinée 

Ministère de la Santé 

Direction régionale de la Santé, Mamou 

Date : 07 Mars 2018 

Activité : Mini-Atelier Technique pour la replanification des activités du PSRM / Compt- rendu  

Jour et Lieu : 07 Mars 2018, DRS Mamou 

Participants :  

DRS  Mamou PSRM 

Dr Ibrahima Sow , MCM Régional Dr David Yondo, Chef d’équipe 

Dr Yémaré Camara, Chargé de la Formation et de la 

Planification  

Mr Denis Hounsinou, Responsable Administratif 

et Financier 

Dr Abdoulaye Yansané, Pharmacien Inspecteur Régional, 

Mamou 

 

Rappel du contexte : Le rapport de démarrage du PSRM redimensionné / recadré a été produit en décembre 

2017 par la GIZ et validé en janvier 2018 par le Ministère de la Santé et son partenaire financier (Banque Mondiale). 

La mise en œuvre a démarré en octobre 2017. Cette mise en œuvre a révélé la nécessité de réajuster les activités 

du projet. Ainsi, pouvoir prendre en compte certaines activités initialement inscrites pour être financées par les 

fonds additionnels - qui n’ont pas été mobilisés -  mais qui restent d’une importance capitale pour le système de 

santé de Guinée. 

Sur instruction de l’UGP / Ministère de la Santé, le DRS de Mamou a convié les responsables de la mise en œuvre 

du PSRM à un mini - atelier technique en vue de la replanification pour la prise en compte de toutes les activités 

à mettre en œuvre dans le cadre du projet. 

Notons que l’équipe du PSRM a participé à ce mini-atelier au titre de conseil de la DRS Mamou a qui revenait, en 

dernier ressort, la décision de retenir ou de modifier le volume et / ou supprimer certaines activités. Retenons que 

toutes les activités des fonds additionnels non retenues sont supprimées automatiquement. 
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Résultats obtenus : Le mini – atelier a abouti aux recommandations de ré planification suivantes, à transmettre à l’UGP : 

Composantes Activités à retenir  parmi celles 

initialement planifiées pour être 

financées par Fonds additionnel 

Activités à modifier (sur la quantité) et ou à 

supprimer 

Particularités 

1 Fournir aux 41 Centres de Santé du petit 

équipement / matériel de SMNI 
  

2. 

 

Faire des économies sur l’impression des modules de 

formation des Agents de Santé Communautaires 

(ASC) professionnels de la santé et des Relais 

Communautaires (RC) 

 

 
 

Faire des économies sur la formation des ASC et des 

RC 
 

2.1. 

 Ne pas fournir les motos simples tout terrain 

La fourniture du petit équipement pour les 

234 formations sanitaires du niveau 

primaire a été jugée plus pertinente par le 

terrain en lieu des motos tout terrain  

  Réduire activités de stratégie avancée des ASC Trois (03) mois au lieu de cinq (05) mois 

2.2.  
 

Réduire l’appui aux activités de sensibilisation/IEC des 

1240 relais communautaires (5.1) 

Appui de trois (03) mois au lieu de cinq (05) 

mois 
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Composantes Activités à retenir  parmi celles 

initialement planifiées pour être 

financées par Fonds additionnel 

Activités à modifier (sur la quantité) et ou à 

supprimer 

Particularités 

 

Supprimer l’appui des activités de sensibilisation et de 

collecte des informations de chacun des 08 membres 

du COSAH (5.2.) 

A supprimer 

Appuyer les réunions mensuelles des COSAH 

(5.3) 
 

Appui de trois (03) mois au lieu de cinq (05) 

mois 

 

Réduire l’appui aux activités liées aux primes pour le 

dépistage et la référence des grossesses à risque par 

RC (5.4) 

Appui de trois (03) mois au lieu de cinq (05) 

mois 

3. 
 

Supprimer l’appui à l’élaboration des Plans Annuels 

Opérationnels (1.1. ; 1.2. ; 1.3.) 

Activité déjà menée par les DPS et 

consolidation au niveau Régional 

 
 

Réduire l’appui à la DRS dans la supervision des DPS 

(2.1.) 

Réduire à 1 supervision par DPS au lieu de 

3 

 
 

Réduire l’appui aux DPS dans la supervision des 

Centres de Santé (2.2.) 
Réduire à 1 supervision au lieu de 2 
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Composantes Activités à retenir  parmi celles 

initialement planifiées pour être 

financées par Fonds additionnel 

Activités à modifier (sur la quantité) et ou à 

supprimer 

Particularités 

 Appuyer la consolidation du FBR (y compris le 

coaching des DPS de Dalaba et Pita) 
 Grand besoin pour le Ministère de la Santé 

 

 
Supprimer l’appui à l’amélioration de la qualité des 

services et des soins  

L’outil de monitorage amélioré qui sous-

tends cette activité est encore en 

élaboration  

  Appuyer l’amélioration de la gouvernance Fonds additionnels, non retenu 

Suivi et Evaluation   Supprimer atelier de lancement du projet à Mamou  A supprimer  

  Réduire production et diffusion du film documentaire A réduire ! 

 

En attendant la validation de ces changements par le Ministère de la Santé et son Partenaire Financier (Banque Mondiale), l’équipe du PSRM, à la demande de la DRS, va 

procéder à une simulation de l’impact financier en rapport avec les modifications proposées.   

 

Dr SOW Ibrahima, MCM Régional, Représentant du DRS  

 


