

## Distribution des produits Projet d'Amélioration des Services de Santé Primaires

Deux mois après le lancement de la distribution par la PCG des produits et dispositifs médicaux dans le cadre du PASSP dans les zones de Faranah et Labé, le service de distribution de la PCG annonce la fin de la distribution dans les 106 centres de santé bénéficiaires dudit projet.

Pour la distribution de ces produits, deux stratégies ont été adoptées par la PCG;

la première consistait à acheminer toute la quantité des produits dans la région de Faranah afin d'y effectuer le reconditionnement avant la distribution sur les sites, la deuxième était de réaliser cette répartition par préfecture et par centre de santé au niveau central avant la distribution sur les sites de Labé.

Malgré les difficultés liées à l'accès des centres de santé (mauvais état des routes), les livraisons se sont passées avec succès et ont été sanctionnées par la signature des bordereaux de livraison du Projet et celui de la PCG.

### Quelques images de la distribution dans les centres de santé de Faranah



Au centre de santé de Fermessadou



Au centre de santé de SONGOYAH



Au centre de santé urbain de FARANAH



Au centre de santé GAGNAKALY



Au CSU de DABOLA



Difficultés des routes



Au centre de santé de DOGOMET

# Quelques images de la distribution dans les centres de santé de Labé



Au centre de santé de PELLEL



Au centre de santé de Sanou



Au centre de santé de Kalan



Au centre de santé de BALAKI



Au centre de santé de MATAKAOU



Au centre de santé de MISSIRAN



En route Salambande (accès difficile)



Au centre de santé de LONBONA



Au centre de santé de SALAMBANDE



Au centre de santé amélioré de YEMBERIENG



Au centre de santé de Pilimini le DRS et le Chef de centre reçoivent les produits



En route pour Yemberin (entretien de véhicule)