MINISTERE DE L'ELEVAGE : Direction Nationale des Services Vétérinaires (DNSV)

Suivi hebdomadaire des opérations vaccinales du plan d'urgence de lutte contre la fièvre aphteuse

Semaine : 1

Mr le Représentant de la Fao en Guinée inoculant la première dose vaccin

Activités réalisées au cours de la première semaine de la campagne :

1- Tous les services déconcentrés ont été informés sur le respect du Protocole de vaccination (2 injections comme indiqué dans la notice). En clair, les quantités de vaccin reçues doivent être divisées en 2 et prévoir un second passage par animal à l'intervalle de 3 à 4 semaines.
2- Distribution des vaccins dans toutes les préfectures du pays par les unités mobiles de santé animale (UMSA) ;
3- Tenue des réunions techniques préparatoires et mise à disposition du vaccin et des matériels de vaccination aux équipes de vaccination ;

Kankan

Kouroussa

Siguiri

4- Circulaire des Préfets aux sous-préfets et Maires des zones concernées par la vaccination pour prendre toutes les dispositions utiles pour la sensibilisation et mobilisation des citoyens en vue de faciliter le travail des vaccinateurs ;
5- Lancement officiel de la campagne dans certaines préfectures par les autorités préfectorales et sous préfectorales en présence de certaines ONG internationales comme « Les Corps de la Paix » à Koubia ;

Mr le Préfet de Labé lance la campagne de vaccination dans sa préfecture.

Lancement de la campagne par les autorités locales de Koubia

6- Démarrage effectif de la vaccination dans certaines préfectures.

Vaccinateurs de Koubia, Dalaba et Fria en action

Points forts :

- Soutien et accompagnement des partenaires techniques et financiers ;
- Forte implication des autorités administratives et des élus locaux ;
- Forte mobilisation des éleveurs et leurs organisations ;
- Engouement et détermination des vaccinateurs ;

Difficultés :

- Avec cette période de dure sècheresse dans les préfectures, le regroupement des animaux encore en divagation pose des problèmes.
- Le carême, avec l'approche de la fête de Ramandam freine un peu l'évolution de la vaccination ;
- L'insuffisance de la main d'œuvre pour la contention des animaux.

Conclusion :

Malgré les difficultés citées plus haut, les cadres des services de l'élevage sont engagés à relever ce défi et les opérations vaccinales connaitront une progression significative les jours qui viennent et atteindront les résultats attendus dans le temps requis.

Résultats des vaccinations de la semaine 1

N°	Préfectures	Animaux vaccinés					Observation

		Bovins	Ovins	Caprins	Total animaux vaccinés	Quantité vaccin reçu	Pourcentage vaccin utilisé	Éleveurs touchés	
1	Kindia	0	0	0	**0**	11 000	**0,00**	0	
2	Forécariah	1 450	0	0	**1 450**	5 000	**29,00**	22	
3	Dubréka	6	39	10	**55**	3 000	**1,83**	3	
4	Télimélé	0	0	0	**0**	**15 000**	**0,00**	0	
5	Coyah	0	0	0	**0**	3 000	**0,00**	0	
6	Boké	2 050	0	0	**2 050**	11 500	**17,83**	14	
7	Fria	147	0	0	**147**	5 500	**2,67**	3	
8	Boffa	2 675	0	0	**2 675**	9 000	**29,72**	18	
9	Gaoual	0	0	0	**0**	15 000	**0,00**	0	
10	Koundara	0	0	0	**0**	15 000	**0,00**	0	
11	Mamou	0	0	0	**0**	15 000	**0,00**	0	
12	Dalaba	2 407	0	0	**2 407**	10 000	**24,07**	156	
13	Pita	0	0	0	**0**	10 000	**0,00**	0	
14	Labé	0	0	0	**0**	20 000	**0,00**	0	
15	Koubia	44	2	10	**56**	13 000	**0,43**	13	
16	Mali	0	0	0	**0**	15 000	**0,00**	0	
17	Lélouma	0	0	0	**0**	12 500	**0,00**	0	
18	Tougué	1 400	370	630	**2 400**	12 500	**19,20**	136	
19	Faranah	0	0	0	**0**	10 000	**0,00**	0	
20	Dabola	0	0	0	**0**	10 000	**0,00**	0	
21	Dinguiraye	0	0	0	**0**	15 000	**0,00**	0	
22	Kissidougou	0	0	0	**0**	7 000	**0,00**	0	
23	Kankan	0	0	0	**0**	20 000	**0,00**	0	
24	Mandiana	0	0	0	**0**	20 000	**0,00**	0	
25	Siguiri	0	0	0	**0**	20 000	**0,00**	0	
26	Kérouané	0	0	0	**0**	10 000	**0,00**	0	
27	Kouroussa	0	0	0	**0**	15 000	**0,00**	0	
28	N'zérékoré	0	0	0	**0**	1 500	**0,00**	0	
29	Macenta	0	0	0	**0**	2 000	**0,00**	0	
30	Guéckédou	0	0	0	**0**	2 000	**0,00**	0	
31	Beyla	0	0	0	**0**	10 000	**0,00**	0	
32	Yomou	0	0	0	**0**	1 500	**0,00**	0	
33	Lola	0	0	0	**0**	5 000	**0,00**	0	
TOTAL		***10 179***	***411***	***650***	***11 240***	***350 000***	***3,21***	***365***	